

מרץ 2019

## מוניטור תכנית הצפון- דו"ח ביניים ליישום:

### החלטת ממשלה 2262: פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה

#### רקע:

תכנית הצפון הינה תוצר של מאבק אזרחי שהובל על ידי ארגוני ותושבי הצפון לאורך מספר שנים במטרה למקד מאמץ בסגירת הפערים בהקצאת המשאבים, התשתיות והשירותים המוקצים על ידי המדינה באזורי הספר הצפוניים. **מאבק זה הביא לכתובת תכנית הצפון שהובאה לאישור הממשלה ב 8.1.17 כהחלטת הממשלה מס 2262**: פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה.

החלטה זו, ליכדה לתוכה מס' החלטות שונות: החלטה מס' 146, "קידום הסוגיה האסטרטגית 'פיתוח כלכלי-אזורי' כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה" והחלטה מס' 1838: "תכנית השקעה רב שנתית לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולינים".

התכנית כוללת עבודה בשלל תחומי חיים: כלכלה, חינוך, בריאות, תחבורה, תשתיות ועוד. **דוח זה עוסק בבדיקת הביצוע הממשלתי בתחומי העניין בהם עוסקת ועידת אצבע הגליל ה-5 על שם אלעד ארליך ז"ל ומסתמך בעיקר על הצהרות הממשלה בדבר ביצוע משימותיה.**

## מוניטור הצפון:

דוח ביניים זה נכתב במסגרת **תכנית המוניטור של "המרכז לעצמת האזרח"** המבצע ניטור ומעקב אחר ביצוע מדיניות ממשלתית, ובשילוב עם מסלול **"פרקטיקה לשינוי מדיניות"** בבי"ס לעבודה **סוציאלית במכללת תל חי**. במסגרתו עסקו סטודנטים בשנתיים האחרונות במעקב וניטור המשימות שלקחה על עצמה הממשלה במסגרת תכנית הצפון וביצוען.

הדוח נכתב על ידי תחקירני המוניטור ממסלול **"פרקטיקה לשינוי מדיניות"**: רעות ברקוביץ', הילה מזוז, יגאל זסלבסקי ושירי צ'דר. ובהנחיית מנהלת המסלול רוני היינבך ומנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח מיכל שטרנברג.

## מסקנות מרכזיות מעבודת המוניטור:

מתהליך המעקב והניטור אחר יישום ההחלטה ניתן להעלות, כבר בשלב זה, מספר מסקנות ושאלות בנוגע להמשך תהליך קידום מדיניות הצפון:

1. **אפקטיביות התכנית:** ההחלטה מציינת את תפקידו של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל כאמון על בדיקת האפקטיביות של התכנית במטרה להחליט על תכנית המשך, אך המשרד שענה לפנייתנו לגבי יישום ההחלטה טרם השיב לגבי סעיף זה ואין בידינו אינפורמציה לגבי האפקטיביות או לגבי ביצוע של בדיקה כזו במטרה להחליט על צעדים להמשך.
2. **המשכיות התכנית:** במהלך עבודת המוניטור שאלנו את כלל המשרדים לגבי כוונותיהם להמשך יישום המדיניות המתעדפת את הצפון גם לאחר סיום פרק הזמן שהוקצה בהחלטת הממשלה. רק במקרים מועטים התחייבו המשרדים לשינוי סדרי העדיפויות לטובת הצפון

באופן קבוע. במרבית המקרים לא נענינו לשאלה זו ולא ניתנה התחייבות. נתון זה מעלה שאלה לגבי השפעת תכנית זמנית זו על שינוי קבוע בסדרי העדיפויות של המדיניות הממשלתית.

3. **אחוז ביצוע:** מדו"ח הביניים עולה כי אחוזי הביצוע של התכנית הינם גבוהים. יש לציין כי ההחלטה כוללת מספר גורמים התורמים לביצוע ("מאפשרים") כדוגמת הגדרת גורם מתכלל, תכנית הערכה ומדידה מתוקצבת, מעורבות בין מגזרית ועוד.

**נתוני ביצוע מהסעיפים שנבדקו:** עד למועד דו"ח הביניים נבדקו 41 סעיפים מתוך החלטת הממשלה. מתוכם, 23 סעיפים בוצעו באופן מלא (56%), 15 סעיפים מבוצעים באופן חלקי או מצויים בהליך יישום (37%) ושלושה סעיפים בלבד (7%) נמצאו כלא מיושמים.

4. **חסם "חלחול המדיניות":** הבדיקה מעלה מספר סעיפים המבקשים להעניק תמריצים ל"גורמי שטח", אשר תוקצבו ויושמו, בפועל לא הגיעו למיצוי התקציב, וזאת בשל היעדר פניות או מחסור במועמדים העומדים בקריטריונים. חסם זה ניכר בסעיפים הבאים: עידוד מעבר חברות לצפון, עידוד עסקים במתן מקומות תעסוקה, העלאת הפיריון בעסקים קטנים, כלי סיוע לשיווק בחו"ל ושיווק מכוון.

5. **חסם "מדיניות צבועה":** ניכר כי מספר סעיפים מההחלטה מהווים חלק מתוכניות ממשלתיות רחבות וגדולות יותר אשר ביצעו אינו תלוי בהחלטת ממשלה זו. דבר זה עשוי לגרוע, להבנתנו, מהיכולת לתת בפועל עדיפות לאזור הצפון על שאר חלקי המדינה על מנת לצמצם את הפערים הקיימים. דוגמאות למצב זה: התכנית לקיצור התורים של משרד הבריאות, התכנית לתקצוב דיפרנציאלי של משרד החינוך ותוכניות כלליות של הועדה לתקצוב ותכנון במועצה להשכלה גבוהה.

**סקירה של סעיפי ההחלטה שנבדקו:**

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
ג.1	<b>ביצוע מעקב ובקרה</b> על פרקים 2-6 בהחלטה. לצורך כך יוקצו מתקציב המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 2 מיליון ש"ח בשנה, בכל אחת מהשנים 2017-2018. בנוסף, מדי 3 חודשים ידווחו משרדי הממשלה למינהלת על יישום התכנית. המינהלת תעדכן את הממשלה במקרה של חריגה ביישום הצעדים.	המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל	מהמשרד נמסר כי תוקצב בהתאם לעלות בפועל וכי המשרד מקבל דיווחים על יישום התוכנית באופן קבוע ועומד בקשר ישיר עם הגורמים הנוגעים להחלטה.	<b>לא נמסרה תשובה מהמשרד</b>	<b>בוצע</b>

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
ד.1	יש לבחון את אפקטיביות התוכניות שיתוקצבו בהחלטה. בהתאם לכך תיבחן תכנית המשך.	המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל	לא נמסרה תשובה מהמשרד	לא נמסרה תשובה מהמשרד	לא נמסרה תשובה מהמשרד
5. (ה.1)	לסייע בקידום הקמת מרכז טיפול ותעסוקה לאנשים עם מוגבלות במחוז הצפון. לצורך כך על המשרד להקצות 16 מיליון ₪ בשנים 2017-2018 ממקורותיו לרשות מקומית או אשכול אזורי בהתניה של מימון תואם בהיקף של 8 מיליון ₪.	המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל	מהמשרד נמסר כי המשרד נתן הרשאות תקציביות בסך 32 מלש"ח לצורך הקמת שני מרכזים למתן טיפול ותעסוקה לאנשים עם מוגבלויות באשכול גליל מזרחי ובמעלה יוסף.	לא נמסרה תשובה מהמשרד	בוצע

ביצוע	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	יישום 2017-2018	משרד אחראי	תוכן הסעיף	סעיף
<b>בוצע</b>	<b>לא נמסרה תשובה מהמשרד</b>	<p>ניתנה הרשאה תקציבית למועצה המקומית קצרין בהתאם לעלות הכתובה בהחלטת הממשלה, לטובת בינוי ופיתוח מכללת אוהלו בקצרין לטובת איחודה העתידי עם מכללת תל חי וכפיפותה למלי"ג.</p>	<p>המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל</p>	<p>על המשרד להקצות 18 מיליון ש"ח בפריסה שווה על פני השנים 2017-2018 ממקורותיו לטובת <b>קידום בינוי ופיתוח במכללות חינוך</b> במחוז הצפון ברשויות בפריפריאליות 1-4.</p>	3. ב.

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
6. ב.	הקצאת סך של 5 מיליון ש"ח מתקציב המשרד בשנים 2017-2018 למטרת עידוד וחיזוק ההתיישבות בגליל באמצעות הפעלת תכניות ופרויקטים ברשויות בעלות מאזן הגירה שלילי.	המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל	לאחר בדיקת נתוני הגירה שלילית בשלוש השנים האחרונות, המשרד ביקש להגדיל את תקצוב הפרויקטים ברשויות בעלות מאזן הגירה שלילית. על כן, המשרד נתן הרשאות בתקצוב של 20 מיליון ₪ בשנים 2017-2018 ל-12 רשויות שאושרו על פי הנוהל.	לא נמסרה תשובה מהמשרד	בוצע

ביצוע	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	יישום 2017-2018	משרד אחראי	תוכן הסעיף	סעיף
<b>בוצע</b>	התמיכה תתבצע גם בשנת 2019, כאשר התקציב הקיים כיום בתקנה עומד על 22 מלש"ח והצפי הינו לתוספת תקציב בתקנה של 7 מלש"ח נוספים לשנת 2019.	הועברו 53 מיליון בשנים 2017-2018 למרכז מחקר ופיתוח מיגל.	משרד המדע והטכנולוגיה	<b>פיתוח הקשר בין האקדמיה והתעשייה</b> והרחבת פעילות המחקר והפיתוח המתבצעת בצפון. על פי ההחלטה יש להקצות למבחן התמיכה במרכזי מדע וטכנולוגיה "מגה מו"פ אזוריי", תקציב בסך 53 מיליון ₪ בפריסה על פני השנים 2017-2018. מתקציב משרד המדע הטכנולוגיה והחלל.	2. (ח.2)



סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
2. (3.ח)	<b>תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים.</b> לשם כך על המשרד להקצות 14 מיליון ₪ לשנים 2017-2018	משרד המדע והטכנולוגיה	בשנת 2017 הועברו 8 מלש"ח למכון שמיר ואגודת הגליל. בשנת 2018 הועברו 7.4 מלש"ח למו"פ שמיר ו 3 מלש"ח למו"פ אגודת הגליל.	מתקיימת תמיכה במרכזי המחקר והפיתוח האזוריים. סה"כ 6 מרכזים במסגרת מבחני התמיכה במרכזי המחקר והפיתוח. ההצעות של המרכזים נמצאות בהליך בדיקת וניקוד, בהתאם למבחני התמיכה, והחלוקה של האחוזים תתבצע בסיום הליך הבדיקה וכן אישור ועדת התמיכות וועדת הקבע למופ האזורי לחלוקת התמיכות לשנת 2019.	<b>בוצע</b>
סעיף	תוכן הסעיף	משרד	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות	ביצוע

	לאחר סוף התכנית		אחראי		
	<b>לא נמסרה תשובה מהמשרד</b>	פורסם קול קורא בנושא ונבחרה הצעה של ד"ר יונתן בלמקר באוני' ת"א, ורנק אקרט - מהמעבדה לחקר הכנרת ואבי אוסטפלד מהטכניון. עלות המחקר 1 מלש"ח, בוצע ב 2017.	משרד המדע והטכנולוגיה	מימון מחקר בתחום הדיג בכנרת סכום של 1 מיליון ₪ בשנת 2017.	2. (5.ח)

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
	<p><b>הפעלת תוכנית לצמצום הפער הדיגיטלי</b> בחברה הישראלית בעשרה מרכזים במחוז הצפון, בתקציב בסך של 20 מיליון ₪ על פני השנים 2017-2018. בנוסף, המשרד יפעל לפתיחת שני מרכזים נוספים במחוז הצפון אשר יתוקצבו בכ-4 מיליון ₪ בפריסה שווה על פני השנים 2017-2018.</p>	משרד המדע והטכנולוגיה	<p>על פי הודעת המשרד והוא מפעיל בצפון 10 מרכזים בעלות שנתית כוללת של 12 מלש"ח לשנה.  הקמת שני המרכזים הנוספים נדחתה ל-2019</p>	לא נמסרה תשובה מהמשרד	לא בוצע

ביצוע	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	יישום 2017-2018	משרד אחראי	תוכן הסעיף	סעיף
<b>בוצע</b>	בתוכנית העבודה המשרדית לשנת 2019 המשרד הקצה תקציב של 6 מלש"ח לטובת המשך הפרויקט בשנים 2019-2021. הרשויות אשר בתחומן תבוצע הפעילות ייבחרו במסגרת קול קורא לרשויות מקומיות.	הוקצו משאבים לתוכנית לשנים 2017-2018 .	משרד המדע והטכנולוגיה	הפעלתה של תוכנית "מדעניות העתיד" והקצאת 2 מיליון ₪ בשנים 2017-2018 לצורך המשך פעילות התוכנית במחוז הצפון.	3. (2.ד)

ביצוע	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	יישום 2017-2018	משרד אחראי	תוכן הסעיף	סעיף
<b>בוצע</b>	התוכנית ממשיכה אך לא נמסרה התחייבות לגבי היקפה בצפון.	2017: נחתם חוזה בהיקף של 14 מלש"ח. מתוכם מבוצע מעל מ 46% באזור הצפון (מעל ל 6 מלש"ח) 2018: נחתם הסכם התקשרות עם 13 מוסדות אקדמיים בעלות של 13.8 מלש"ח 40% מהם מהצפון.	משרד המדע והטכנולוגיה	הפעלת <b>תוכנית לחונכות</b> לימודית בתחום המדעים לכיתות ט' המתוקצבת ב 30 מיליון ש"ח. זאת תוך תעדוף התוכנית במחוז הצפון כך שלכל הפחות 40% מהסכום האמור יופנה למחוז הצפון.	3. ד. (3)

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
5. (1. ד)	תורחב התמיכה בשירותי קהילה ושירותים חוץ ביתיים לאוכלוסיות בסיכון ולאנשים עם מוגבלות בסך של 50 מלש"ח לשנים 2017-2018	משרד הרווחה והעבודה	בשנת 2017 חל גידול של 147 מלש"ח בהקצאת תקציבים במחוז לעומת שנת 2016, וגידול של- 143 מלש"ח בניצול התקציב ע"י הרשויות המקומיות לעומת שנה קודמת. בשנת 2018 חל גידול בסך 149 מלש"ח בהקצאה התקציב במחוז לעומת שנת 2017 וגידול של 155 מלש"ח בניצול התקציב לעומת שנה קודמת.	בשנת 2019 ונכון למועד התחשבות 1/2019, טרם הועבר מלוא התקציב לאוכלוסיות בסיכון ולאנשים עם מוגבלות. תקצוב סעיפי תקציב נוספים צפוי בתקופה הקרובה.	<b>בוצע</b>
סעיף	תוכן הסעיף	משרד	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות	ביצוע

	לאחר סוף התכנית		אחראי		
5. (2.ד)	הרחבת תוכנית "נושמים לרווחה" במחוז צפון בכ-6 מלש"ח בשנים 2018- 2017	משרד הרווחה והעבודה	בשנת 2017 הורחבה התכנית בכ-7.2 מלש"ח. נפתחו 10 מרכזי עוצמה בכ-5.1 לרשויות דרוזיות מלש"ח והורחבו תכניות קיימות בכ 2.1 מלש"ח  בשנת 2018 הורחבה התכנית בכ-3 מ' ש. הצטרפו ארבע רשויות חדשות לתכנית נושמים בעוצמה- בענה, עילוט, חצור ודיר אל אסד	ביצוע	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית
סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	ביצוע	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית

<p><b>בוצע</b></p>	<p>היקף התקציב המתוכנן בשנת 2019 – בהיקף דומה לתקציב בשנים 2017-18, לפחות 40 מלש"ח. כלים נוספים אותם מפעילה רשות החדשנות בהקשר זה:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ מכינה למו"פ לחברות מוטות ייצור</li> <li>○ ב-17.9.18 קיימה הרשות במכללה האקדמית כנרת אירוע ספידיטינג בין חברות ייצור לבין סטרטאפים מובילים, וזאת על מנת לחזק את הקשר בין עולמות ההייטק לעולמות הייצור.</li> <li>○ הרשות שותפה</li> </ul>	<p>בחינה של כלים לקידום חברות יצור מתקדם בצפון – זירת ייצור מתקדם שהוקמה ברשות ב-2017, תומכת בתעשייה מוטת הייצור. רוב תעשייה זו ממוקמת בצפון הארץ. בהתאם היא תמכה בחברות מוטות ייצור בצפון בהיקפים הבאים:</p> <p>2017 – כ-39 מלש"ח 2018 – כ-35 מלש"ח</p>	<p>רשות החדשנות</p>	<p>רשות החדשנות תבצע בחינה על <b>הכלים לקידום חברות בעלות ייצור מתקדם</b> במחוז צפון וכי יוקצה תקציב ליישומם בסך של 40 מיליון ש"ח מתקציב משרד הכלכלה והתעשייה מתחום הפעולה של רשות החדשנות בהרשאה להתחייב בפריסה שווה על פני 2017-2018.</p>	<p>2. ג. 2)</p>
--------------------	---	--	---------------------	---	-----------------



	<p>להקמת המכון לייצור מתקדם בצפון</p> <p>0 הרשות השיקה ב- 2018 שתי תכניות לקידום חדשנות טכנולוגית בפריפריה : חממות יזמות פריפריאליות ושלוחות של חברות הייטק בפריפריה.</p>				
--	---	--	--	--	--

ביצוע	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	יישום 2017-2018	משרד אחראי	תוכן הסעיף	סעיף
<b>לא יושם</b>	<b>לא נמסרה תשובה מהמשרד</b>	נעשו מאמצים רבים לאיתור מציעים פוטנציאליים לחממה זו אך עד כה ללא הצלחה	רשות החדשנות	יש לבחון הקמת <b>חממה ביוטכנולוגית</b> נוספת במחוז הצפון ולשם כך יוקצב תקציב בסך של 27 מיליון ₪ בשנים 2017-2018.	2. (1.ח)

<p><b>בוצע חלקית</b></p>	<p><b>לא נמסרה תשובה מהמשרד</b></p>	<p>המשאבים הוקצו בהתאם להחלטת הממשלה. הוראת מנכ"ל 4.18 תוקנה בעקבות ההחלטה (תעודף לתעשייה עתירת ידע בצפון. בשנת 2017 5 בקשות אושרו, אושרו 106 משרות בסכום של 28 מיליון ₪ בשנת 2018 5 בקשות אושרו, אושרו 139 משרות בסכום של 40 מיליון ₪ סה"כ 68 מיליון ש"ח</p>	<p>משרד הכלכלה והתעשייה</p>	<p>2. עוסק בעידוד מעבר חברות, בדגש על התעשייה עתירת הידע, למחוז הצפון באמצעות בחינת החסמים ותיקון הוראת מנכ"ל 4.18 על ידי סיוע במענקים לחברות שיעמדו בקריטריונים של התוכנית. ההוראה תופעל על ידי מרכז ההשקעות בשנים 2017-2018 ויוקצה לשם כך 90 מיליון ₪.</p>	<p>1.א</p>
--------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	--	------------

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
2. (א.2)	<b>תעדוף עסקים</b> במחוז הצפון לשם יצירת מקומות תעסוקה באמצעות הוראת מנכ"ל 4.17. לשם כך על פי התוכנית יקצה המשרד 60 מיליון ₪ בפריסה שווה על פני השנים 2017-2018. כמו כן על המשרד לבחון את החסמים בהוראה זו ולגבש תיקונים אשר יעודדו יצירת מקומות עבודה בשכר גבוה באזור הצפון.	משרד הכלכלה והתעשייה	אושרו 40 בקשות, 622 משרות אושרו בסכום של 36 מלש"ח. הוראת מנכ"ל 4.17 תוקנה - נוסף מסלול ה' שמיועד לרשויות פריפריאליות 1-4 בצפון וכן נקבע תעדוף לבקשות מהצפון.	<b>לא ניתנה התייחסות מהמשרד</b>	<b>בוצע חלקית</b>
2. (א.3)	תיקון חוק עידוד השקעת הון. במסגרת החוק ניתן <b>מענק מוגדל של עד 30% להשקעות הון</b> אשר יבוצעו במפעלים הנמצאים ברשויות מקומיות ואזורי תעשייה במחוז הצפון.	משרד הכלכלה והתעשייה	תיקון החוק בוצע במסגרת חוק ההסדרים האחרון והתהליך הושלם. נכון לחודש דצמבר 2018 טרם הוגשו בקשות למענק צפון.		<b>בוצע חלקית</b>

ביצוע	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	יישום 2017-2018	משרד אחראי	תוכן הסעיף	סעיף
<b>בוצע חלקית</b>	התכנית ממשיכה ב-2019 אך אין במסגרתה תיעדוף לצפון.	התוכנית תוקצבה ב-60 מיליון ש"ח ונוצלו 55.8 מיליון ש"ח.	משרד הכלכלה והתעשייה	גיבוש תוכנית על ידי מרכז ההשקעות להגדלת הפריון בתעשייה המסורתית במחוז הצפון. על פי ההחלטה התוכנית תופעל בשנים 2017-2018 ותתקצב בסכום של 60 מיליון ש"ח.	1.ב.2

ביצוע	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	יישום 2017-2018	משרד אחראי	תוכן הסעיף	סעיף
<b>בוצע חלקית</b>	<b>לא ניתנה התייחסות מהמשרד</b>	התכנית גובשה. ההקצאה עמדה על 30 מלש"ח. בשנת 2018 אושרה תמיכה ל-55 עסקים בהיקף של כ-10 מלש"ח. יתרת התקציב הועברה בסוף השנה לביצוע סעיפים אחרים בהחלטת הממשלה (הסטה המעוגנת בהחלטת ממשלה מיום 26.11.2018)	משרד הכלכלה והתעשייה	תוכנית אשר תגבש הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים <b>להעלאת הפריון בעסקים קטנים ובינוניים</b> בענף המסחר והשירותים. התוכנית תתקצב בסכום של 30 מיליון ₪	2. (2.ב)

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
1.2. ג.	<b>עידוד ייצור מתקדם וחדשנות</b> תעשייתית באמצעות צוות ברשות מנכ"ל המשרד, העמדת סיוע בהתאם להמלצות הצוות והקמת מכון לייצור מתקדם בצפון הארץ.	משרד הכלכלה והתעשייה	גובש מסלול סיוע ליצור מתקדם. פורסמה הוראת מנכ"ל ב-19.8.18 אושרו 19 חברות במענק מאושר של כ- 10 מלש"ח. בחודש יולי 2018 פורסם מכרז להקמת מכון לייצור מתקדם. המכון מתוקצב ב-35 מלש"ח עבור 4 שנות פעילות. המשרד כרגע נמצא בשלב בחינת ההצעות שהתקבלו.	תוקצבו 4 שנות פעילות	<b>בתהליך יישום</b>

ביצוע	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	יישום 2017-2018	משרד אחראי	תוכן הסעיף	סעיף
<b>בוצע חלקית</b>	בשנת 2019, לא תינתן העדפה דיונית לחברות מהצפון, שכן החלטת הממשלה והתוספת התקציבית היו מוגבלות עד שנת 2018. יחד עם זאת בתוך הניקוד לחברה מגישה יש יתרון לחברות מאזורי עדיפות לאומית.	בשנת 2018 אושרו 45 בקשות של חברות ממחוז הצפון בהיקף כולל של 23 מיליון	משרד הכלכלה והתעשייה	מתן כלי סיוע לעידוד השיווק לחו"ל לחברות ממחוז צפון באמצעות מנהל סחר חוץ בתקציב של 28 מיליון ₪ בשנים 2017-2018.	2. ג.3)



סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
2. ג.4)	יש להקים צוות שיפעל להקמת קהילות ידע מקצועיות בתחום מדעי החיים והמזון בדגש על מחוז הצפון ולשם כך יוקצו 5 מיליון ₪ בפריסה שווה על פני השנים 2017-2018.	משרד הכלכלה והתעשייה	הצוות הוקם על פי החלטת הממשלה והשלים עבודתו. הוקמה קהילת מדעי החיים בצפון באמצעות ספק העובדת בצמוד לקהילת הבריאות הארצית. בנוסף ישנה קהילת מזון בשיתוף ארגון "יוזמה לאומית" ו-5 מלשח הוקצו לעניין זה.	ב2019 יתקיים מכרז חדש להפעלת כלל קהילות החדשנות המנוהלות על ידי משרד הכלכלה והוא יכלול קהילת בריאות אשר לה יהיו פעילות ייעודית בצפון.	<b>בוצע</b>

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
1. ד. 2	על מרכז ההשקעות לתקן את כללי המינהלה כך שתתאפשר <b>העדפת אישור תוכניות למפעלים</b> הנמצאים במחוז צפון בשנים 2017-2018	משרד הכלכלה והתעשייה	ניתן תיעדוף דיוני לבקשות ממחוז צפון בשנים 2017-2018	לא נקבע מתן תיעדוף ל-2019 מלבד פודטק בקרית שמונה.	<b>בוצע</b>
2. ד. 2	קובע כי הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות תפעל <b>למשיכת משקיעים זרים למחוז הצפון</b> .	משרד הכלכלה והתעשייה	במסגרת פעילות ליווי המשקיעים של סקטור מדעי החיים ובריאות לוו חברות רב לאומיות בבחינה של השקעות והרחבת פעילותן באזור הצפון. תהליך מיפוי החסמים כלל בתוכו מחקרים משותפים והשתתפות בוועדות שונות	פעילות משיכת המשקיעים החדשים והשירות למשקיעים קיימים תימשך גם ב-2019 וכוללת מפעלים וחברות רב לאומיות מהצפון, לרבות היכרות עם תעשייה ישראלית מקומית.	<b>בוצע</b>

<p><b>בוצע</b> אך לא התקבלה תשובה לגבי היקף התקציב שיושם.</p>	<p>התכנית ממשיכה לפעול גם בשנת 2019 ומתוקצבת בכ- 12 מיליון ₪.</p>	<p>במהלך שנים אלו ניתן ייעוץ וליווי עסקי לכ-8,750 יזמים ובעלי עסקים. בשנת 2018 החלה פעילות לקראת הפעלת המאיצים בכרמיאל, נהריה, עכו, עפולה, נצרת עילית, טבריה, חצור הגלילית וקריית שמונה, בנוסף למאיץ Hybrid שפעיל מזה 4 שנים בנצרת לאוכלוסיית המיעוטים, בשיתוף של מעוף עם</p>	<p>משרד הכלכלה והתעשייה</p>	<p><b>חיזוק עסקים קטנים ובינוניים במחוז צפון</b>, בין היתר על ידי הענקת ליווי, מתן ייעוץ והפעלת חממות עסקיות אזוריות על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתקציב של 44 מיליון ₪ בשנים 2017-2018.</p>	<p>2. (1.ה)</p>
<p><b>בוצע חלקית</b></p>	<p>התכנית תמשיך לפעול בשנת 2019 ביתרת התקציב של כ- 2.7 מיליון ₪</p>	<p>במהלך שנת 2017 ו2018 הצטרפו לפרויקט מסחר מקוון כ-350 בעלי עסקים הצפון סך עלות שירותי סיוע בפרויקט מסחר</p>	<p>משרד הכלכלה והתעשייה</p>	<p><b>הרחבת התוכנית להטמעת כלים למסחר מקוון</b> בעסקים קטנים ובינוניים במחוז הצפון בסך 8 מיליון ₪ בשנים 2017- 2018.</p>	<p>2. (2.ה)</p>

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
1.2.1	פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה קיימים במחוז צפון בהתאם לתוכנית העבודה של מינהל אזורי תעשייה. לצורך כך על המשרד יקצה 138 מיליון ₪ בשנים 2017-2018.	משרד הכלכלה והתעשייה	נתנו כ-190 מיליון ש"ח לטובת פיתוח אזורי תעשייה והשלמות פיתוח תשתיות למפעלים באזורי תעשייה בצפון.	מינהל אז"ת מתקצב בשגרה פיתוח אזורי תעשייה בצפון. הסכומים לפיתוח נקבעים בין היתר בהתאם לביקוש של מפעלים שפונים למנהל אז"ת להקצאות קרקע.	בוצע
2.1.2	שילוב רשויות מקומיות ממחוז צפון שאין להן אזורי תעשייה במנהלות אזורי תעשייה קיימות, באמצעות מתן סיוע כספי על פי הקריטריונים שנקבעו בהחלטה.	משרד הכלכלה והתעשייה	טרם הבשילו אזורי תעשייה הזכאים לסיוע זה, שכן הדבר כרוך בהמלצה על שילוב הרשויות שאין להם איזור תעשייה באזורים קיימים על ידי ועדת הגבולות הגיאוגרפית		לא בוצע

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	ואישור שר הפנים.	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
2. ז.	<b>מדידת האפקטיביות</b> של התוכניות האמורות בסעיפים א) 1, ב) 1, ג) 2 (ו ו) 1) אשר תבוצע על ידי משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף המועצה הלאומית לכלכלה, במסגרת ההליך שנקבע להערכת אפקטיביות בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1466 מיום 22 במאי 2016 שעניינה "מיסוד הליך לבחינת האפקטיביות הכלכלית של תכניות באחריות משרד הכלכלה והתעשייה".	משרד הכלכלה והתעשייה	אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה והתעשייה פעל בשיתוף המועצה הלאומית לכלכלה ובנק ישראל לטובת מחקר אפקטיביות מעמיק בדבר השפעת גובה הסבסוד על החלטת היזם בהיבטי אז"ת. שלב א' של המחקר בוצע ובימים אלו פועל משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף כלל הגורמים לעבודת עומק המשכית	עבודת המחקר של המשרד ממשיכה	<b>בתהליך ביצוע</b>

		<p>בסוגיה זו.                  לעניין הוראת מנכ"ל 4.18                  מסלול שכר גבוה, התקיים                  מפגש מול מעסיקים                  לבחינת האתגרים בהוראה                  ובעקבות זאת הוראת                  המנכ"ל עברה שינויים                  מהותיים בשנתיים                  האחרונות שנועדו לאפשר                  כניסת חברות קטנות                  ובינוניות למסלול.                  עבודת מחקר לגבי הוראת                  מנכ"ל 4.17 החלה אך טרם                  הסתיימה.</p>			
--	--	--	--	--	--

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
3. (4.ד)	הקצאת תקציב בסך 20 מיליון ש"ח מתקציב משרד החינוך והמשרד לשוויון חברתי, בחלוקה שווה בשנים 2017-2018 לצורך המשך מימון פרויקטים של <b>תקשוב בתי הספר</b> התיכוניים במחוז הצפון.	משרד החינוך	ב-2017 דווח על ביצוע ההחלטה כי בוצעה במלואה מבחינה תקציבית. לגבי 2018 מסרב המשרד להגיב.	<b>המשרד סרב להתייחס</b>	<b>המשרד סרב להתייחס</b>
3. (5.ד)	הקצאת 12 מיליון ש"ח על ידי משרד החינוך בפריסה שווה על פני השנים 2017-2019 לתוכנית <b>למצוינות מדעית</b> חינוכית לתלמידים תושבי הצפון ברשויות פריפריאליות 1-4 שתופעל על ידי אשכול רשויות אזורי במחוז הצפון.	משרד החינוך	ב-2017 דווח על ביצוע ההחלטה כי בוצעה במלואה מבחינה תקציבית. אך לגבי 2018 מסרב המשרד להגיב	<b>המשרד סרב להתייחס</b>	<b>המשרד סרב להתייחס</b>

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
1.ה.3	הקצאת 90 מיליון ש"ח בשנת 2017, ובשנת 2018 123 מיליון ש"ח במסגרת תכנית התקצוב הדיפרנציאלי עבור תוספת שעות הוראה.	משרד החינוך	ב2017 דווח על ביצוע ההחלטה כי בוצעה במלואה מבחינה תקציבית. אך לגבי 2018 מסרב המשרד להגיב	<b>המשרד סרב להתייחס</b>	<b>המשרד סרב להתייחס</b>
2.ה.3	הקצאת 120 מיליון ש"ח בפריסה שווה על פני השנים 2017-2018 לתגבור <b>החינוך הבלתי פורמאלי בפריפריה</b> במחוז הצפון	משרד החינוך	ב2017 דווח על ביצוע ההחלטה כי בוצעה במלואה מבחינה תקציבית. אך לגבי 2018 מסרב המשרד להגיב	<b>המשרד סרב להתייחס</b>	<b>המשרד סרב להתייחס</b>



ביצוע	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	יישום 2017-2018	משרד אחראי	תוכן הסעיף	סעיף
<b>המשרד סרב להתייחס</b>	<b>המשרד סרב להתייחס</b>	ב-2017 דווח כי הפעולה בוצעה. ובשנת 2017 תקצב המשרד 298 מלש"ח בסעיפי בינוי כיתות וגנים. אך לגבי 2018 מסרב המשרד להגיב	משרד החינוך	הקצאת 600 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב בפריסה שווה על פני השנים 2017-2018, מתוכם 150 מיליון ש"ח בשנת 2017 ו-150 מיליון ש"ח בשנת 2018 הן תוספות ביחס לתקציב שהוקצה בשנת 2016, לצורך <b>בינוי כיתות לימוד וגנים חדשים</b> במחוז הצפון.	3. (ה.3)

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
5(1)	<p><b>בניית ופתיחת מיטות בבתי חולים בצפון הארץ, בינוי תשתיות או מחלקות כלליות, פסיכיאטריות גריאטריות בצפון על פי קריטריונים מקצועיים שנקבעו על ידי המשרדים, ובפרט בניית מיטות גריאטריה בקהילה ופתיחת מיטות בתחומים הנדרשים בבתי החולים זיו, נהריה, העמק ופוריה, לרבות בתחומים כגון: נוירולוגיה, גריאטריה, כירורגיה, אורתופדיה, ילדים, אף-אוזן-גרון, שיקום, טיפול פליאטיבי, אונקולוגיה וכו'.</b></p>	משרד הבריאות	<p>נכון לנתוני 2016 אחוז המיטות מחוזות צפון וחיפה מתוך סך המיטות הכלליות בארץ עמד על 28.2% .</p> <p>בתוכנית המיטות הכלליות לשנים 2017-2022 נכללות 1200 מיטות, מתוכן ההקצאה לבתי החולים בצפון עומדת על 387 מיטות 32.25%</p> <p>נציין עוד כי בתכנית מיטות השיקום נכללות בעת הזו 220 מיטות מתוכן ההקצאה לבתי החולים</p>	<p>הסעיף מוגדר עד 2020. לא ניתנה תשובה רשמית על תוכנית המשך לשנים אלו מהמשרד</p>	<b>בוצע</b>

		<p>בצפון עומדת על 70 מיטות 31.8 % ובתכנית מיטות הפסיכיאטריה נכללו 162 מיטות מתוכן הקצאה לבתי חולים בצפון עומדת על 52 מיטות (32% .</p> <p><b>טרם ניתנה התייחסות</b> <b>ספציפית לגבי מיטות</b> <b>גיראטריות בקהילה כפי</b> <b>שמציין הסעיף</b></p>			
--	--	--	--	--	--

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
5(2)	<b>תקצוב פרויקטים בצפון, פרויקטים ייעודיים ובפרט פיתוח תשתיות, קידום בריאות, צמצום פערים בתשתיות טיפות חלב, מניעת אלימות במשפחה, שדרוג שירותי רפואת החירום בצפון, פרויקטים בבריאות הנפש, שדרוג שירותי בריאות האישה וכן פרויקטים לאומיים חדשים במחוז הצפון אשר יתועדפו על ידי המשרד.</b>	משרד הבריאות	תקצוב פרויקטים חדשים בצפון בבית חולים בני ציון שבחיפה הוחל בביצוע שני פרויקטים: המחלקה לרפואה דחופה (מיון) ואשפוז מוגן לחירום בהיקף 80 משי"ח שדרוג מחלקות פנימית וכירורגית בבניין האשפוז בהיקף של 33 משי"ח בית חולים רמב"ם שבחיפה מושלם בניין רדיותרפיה מכספי תרומות ומדינה (35 משי"ח)	הסעיף מוגדר עד 2020. לא ניתנה תשובה רשמית על תוכנית המשך לשנים אלו מהמשרד	<b>בוצע</b> <b>בדגש על</b> <b>בחיפה</b>

		<p>בניית 3 חדרי ניתוח                  חדשים בהיקף 40 מש"ח –                  בבית חולים רבקה זיו                  בצפת מתוכננים פרויקטים                  בתחום חיזוק רעידות                  אדמה –                  השלמת 3 קומות במגדל                  10 – MRI מלש"ח                  טיפול נמרץ תוספת                  ממוגנת – 20 מלש"ח</p>		
--	--	---	--	--

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
5(3)	הקמת מרכז שיקומי בבית החולים פוריה בטבריה, לטובת פיתוח פרויקט מרכז שיקומי במרכז הרפואי פוריה שהוגדר בדו"ח הוועדה להרחבת שירותי הרפואה בצפון,	משרד הבריאות	על פי תשובת משרד הבריאות הפרוייקט בשלבי תכנון מתקדמים, - הקמת מרכז שיקומי בבית החולים פוריה בטבריה אומדן של כ-220 משי"ח	הסעיף מוגדר עד 2021, לא דווח על תוכנית המשך (רק שהם בשלבי תכנון מתקדמים)	<b>בתהליכי ביצוע</b>

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
5(4)	יישום תכנית מערכתית לקיצור תורים בצפון : לטובת קיצור תורים והגדלת היקף הניתוחים במערכת הציבורית	משרד הבריאות	בשנת 2017-2018 הוקצו לתקציב הקופות, כ- 110 מלש"ח לטובת רכש ניתוחים במימון ציבורי באזור הצפון בלבד. כמו כן בשנים אלו הועברה תמיכה בסכום של כ-25 מלש"ח בבתי החולים הפועלים באזור הצפון.	התוכנית היא תכנית חומש, עתידה להמשיך עד 2022	<b>בתהליכי ביצוע</b>

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
4(ב)	<p><b>תמרוץ העסקת רופאים במחוז צפון</b>: לשם כך, לקבוע כי המענקים במסגרת התכנית, אשר יוקצו על פי שיקול דעתם וצרכיהם של בתי החולים והמסגרות הרלבנטיות, ויוקצו להעסקת רופאים בפריפריה בתחומים שבמחסור ולהעסקת רופאים "פולטיימרים" בפריפריה, וכי סך התכנית לא יפחת מההוצאה על מענקים עבור מענקים לרופאים בפריפריה המותגנים בתקופת התחייבות שהוקצו בגין שנת 2016.</p>	משרד הבריאות	<p>תכנית המענקים פועלת מ-2011 ומטרתה יצירת תמריצים להסטת משאבי ותשומות כ"א, מתמחים ומומחים למקצועות ואזורים בהם מזוהה חסר ברמה הלאומית. מתוקף כך כללי הזכאות למענקים אינם קבועים אלא משתנים בהתאם לצרכי המערכת, ונקבעים לאחר עבודת מטה סדורה ובתיאום בין משרדי הבריאות והאוצר. באוגוסט 2018 פורסמו</p>	<p><b>לא ניתנה התייחסות</b> <b>מהמשרד</b></p>	<p><b>בתהליכי</b> <b>ביצוע</b></p>



		<p>כללי הזכאות שתוקפם                  מיום 1.9.19 עד 31.12.19.                  יש לציין כי בימים אלה                  משרד הבריאות נמצא                  במגע עם משרד האוצר                  להרחבת מעגל הזכאות גם                  לאותם מתמחים וזאת                  לפני משורת הדין.</p>			
--	--	---	--	--	--

ביצוע	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	יישום 2017-2018	משרד אחראי	תוכן הסעיף	סעיף
		לא ניתנה התייחסות מהמשרד	משרד הבריאות	פרויקטים בתחום הבינוי לטובת פיתוח ושדרוג של בתי חולים במחוז הצפון, ובהם גם מבנה רדיותרפיה במרכז הרפואי זיו, מבנה לאשפוז ממוגן מזור בעכו.	ג(1)

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
ג(2)	קופות החולים עתידות ליהנות מתקבולים מוגברים עבור תושבים המתגוררים במחוז הצפון. לבחון את הגדלת תיעדוף הפריפריה במסגרת גיבוש נוסחת הקפיטציה (מקורות מימון) החדשה.	משרד הבריאות	התקציב מוקצה לקופות החולים באמצעות נוסחת הקפיטציה בגין מבוטחים שגרים באשכולות 1-4 בהגדרות הלמ"ס של פריפריה גיאוגרפית לשנת 2008. משרד הבריאות יחד עם משרד האוצר בוחן הגדלה של התקציב לנושא במסגרת הדיונים הנוכחיים של ועדת הקפיטציה.	אין התייחסות מיוחדת למחוז צפון	<b>בתהליכי ביצוע</b>

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
ג(3)	תוספות שכר לרופאים לבתי חולים ממשלתיים במחוז הצפון מתוקף הסכמי שכר לעניין תגמול כוח אדם בפריפריה.	משרד הבריאות	תשובת משרד הבריאות: בהסכמי שכר יש תוספת פריפריה. ניתן אוטומטית.	אין התייחסות מיוחדת למחוז צפון	בוצע
ג(4)	שיפור איכות הרפואה הציבורית: תכנית המרכזים לרפואה דחופה ("מלר"ד"); תכנית למניעת זיהומים בבתי חולים ציבוריים ותכנית לשיפור ותמרוץ הפגיות. המימון יינתן בכפוף לעמידה בתבחינים מקצועיים שאותם יקבע המשרד.	משרד הבריאות	לא התקבלה התייחסות מהמשרד		

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
ג (5)	טיפול לאנשים עם הנמכה קוגניטיבית והפרעה נפשית : טיפול לאנשים עם הנמכה קוגניטיבית או הפרעה נפשית במסגרת קהילה אקולוגית בבריאות הנפש.	משרד הבריאות	לא התקבלה התייחסות מהמשרד		
ג (6)	יקצה מבסיס תקציבו בשנים 2017-2020 60 מיליון ש"ח כחלק מהתכנית הלאומית לקיצור תורים במרכזי דימות תהודה מגנטית (M.R.I) בבתי חולים וקופות חולים במחוז הצפון.	משרד הבריאות	לגבי תכנית ה MRI - ההקצאה ניתנת לקופות על פי ביצוע בפועל. הערכה היא כי הוקצו לצפון 15 מלש"ח מסך ההקצאה בשנה זו.		בוצע אך לא מוצא כל התקציב

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
5. ב.	בחינה וגיבוש בשיתוף משרד הבריאות מתווה לתמרוץ אפקטיבי של העסקת רופאים בפריפריה בתחומים שבמחסור תוך בחינה של התובנות מתכניות קודמות ושל המקורות התקציביים.	הממונה על השכר מטעם משרד האוצר	<b>לא התקבלה התייחסות המשרד</b> . מדיווח שפורסם בשנת 2017 ("לב בגליל") עלה כי הסעיף בוצע במסגרת הסדרי המענקים לרופאים- הוקצו לכך תקציבים מעבר לתקציבי המענקים שהוסדרו לצד הסכם הרופאים משנת 2011.	<b>לא ניתנה התייחסות על ידי המשרד</b>	לא ניתנה התייחסות על ידי המשרד (ככה"נ בוצע ברובו)
3. א. (1)	הגדלה ב-40% של מספר הסטודנטים הלומדים מקצועות נדרשים, כמצוין בהחלטת הממשלה מס' 5080 מיום 26.8.2012, לתעשיות עתירות הידע	וועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה	לא ניתנה התייחסות על ידי המועצה אך מבדיקה בשטח נמצא כי הות"ת הפנה את הכספים שהוצעו	<b>לא ניתנה התייחסות על ידי המועצה</b>	בוצע חלקית

		<p>לעידוד רק לאוניברסיטאות (היחידה שעומדת בקריטריון היא אוניי חיפה)</p>	<p>גבוהה</p>	<p>במוסדות להשכלה גבוהה לרבות אלה הפועלים במחוז הצפון בשנות הלימודים תשע"ז – תשפ"ב. לשם כך תגבש ות"ת כלים שונים במהלך התכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה.</p>	
--	--	---	--------------	--	--

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
3. (2.א)	<b>הגדלת מכסות הסטודנטים בשנות הלימודים תשע"ז-תשע"ח, של כ-560 מכסות סטודנטים במכללות במחוז הצפון. כמו כן, תפעל ות"ת להבטיח אופק התפתחות (מכסות) תכנוני ותקציבי לקליטת סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה במחוז הצפון.</b>	וועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה	לא ניתנה התייחסות על ידי המועצה אך מבדיקה בשטח נמצא כי הוגדלו מכסות למכללות בצפון לדוגמא תל חי קיבלה בשנתיים האמורות תוספת של כ- 220 סטודנטים מתוקצבים	לשנים תעשי"ט- תשפ"ב הוספו עוד 265 מכסות סטודנטים לתל חי.	<b>בוצע</b>



סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
3.א.3	הגדלת תקציב המכללות האקדמיות בצפון נכון לשנת בלימודים תשע"ז בסכום של כ-10 מיליון ש"ח	וועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה	לא ניתנה התייחסות על ידי המועצה אך מבדיקה בשטח נמצא כי תקציב הות"ת מחולק למכסות סטודנטים ותקציבי פיתוח. לדוגמה תל חי קיבלה לחומש הנוכחי 11,000,000 ₪ תקציב פיתוח פיזי (מתוך 100,000,000 ארצלי). אין התייחסות נקודתית לצפון ישנה התייחסות כוללת לכלל המוסדות האקדמיים בארץ.		בוצע

סעיף	תוכן הסעיף	משרד אחראי	יישום 2017-2018	המשך ביצוע המדיניות לאחר סוף התכנית	ביצוע
3.א. (4)	תוספת תקציב בסך של 7.6 מיליון ש"ח בשנת הלימודים תשע"ח בגין <b>תוספת מכסות במכללות המתוקצבות על ידי ות"ת במחוז הצפון</b> .	וועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה	<b>לא ניתנה התייחסות על ידי המועצה ומדובר במימוש המכסות מסעיפים קודמים</b>		<b>לא בוצע</b>
3.א. (5)	<b>בחינת הצורך בחיזוק יכולותיהם של מוסדות להשכלה גבוהה בפריפריה, המתוקצבים על ידי הות"ת ועל ידי משרד החינוך, לגיוס ושימור סגל אקדמי בכיר</b>	וועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה	<b>לא ניתנה התייחסות על ידי המשרד</b>		